Strategi Automasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia by Fuady, Muhammad Syahrul & Iskandar, Iskandar
  
 
 
 
 
280 Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017  
 
STRATEGI AUTOMASI MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK  
DI INDONESIA  
 
Muhammad Syahrul Fuady 
 Politeknik Keuangan Negara STAN 
syahrul@pknstan.ac.id 
 
Iskandar 
Politeknik Keuangan Negara STAN 
kandar@pknstan.ac.id 
 
ABSTRAK 
Kebanyakan negara berkembang mengadopsi COTS IFMIS (Commercial Off The Self -  
Integrated Financial Management Information System) dalam automasi manajemen 
keuangan publik. IFMIS dipandang sebagai pendukung reformasi keuangan di negara-
negara berkembang. Paper ini menyajikan analisis automasi manajemen keuangan 
publik di Indonesia yang dinilai sukses. Analisis didasarkan  pada proses perubahan 
prosedur keuangan dan pertimbangan faktor risiko dalam mengadopsi sistem informasi: 
cakupan, skedul dan anggaran biaya. Dari penelitian ini diperoleh beberapa temuan 
terkait Teknologi Informasi (TI), desain prosedur keuangan dan biaya. Dalam aspek 
strategi TI, proyek automasi  manajemen keuangan di Indonesia melalui SPAN (Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara) mempunyai risiko tinggi. Namun, dari aspek 
strategi desain prosedur keuangan dengan berbagai program tata kelola perubahan yang 
mempengaruhi proses bisnis, TI dan organisasi, automasi melalui SPAN mulai dari 
penganggaran sampai akuntansi dan pelaporan dapat dikelola dengan baik. Dari aspek 
biaya,  untuk menjamin keberlangsungan reformasi sistem, ditempuh dengan 
memanfaatkan dukungan kerja sama, pinjaman dan hibah luar negeri. Selain itu, 
terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang muncul seiring ukuran, skala, dan 
kompleksitas proyek SPAN. Permasalahan tersebut berakibat pada penyesuaian skedul 
proyek yang notabene memiliki jangka waktu sangat panjang.  
 
Kata kunci : automasi, COTS IFMIS, keuangan publik, PFM, reformasi keuangan. 
  
1. Pendahuluan  
Menurut Brown (2008) sistem informasi  keuangan publik terintegrasi (IFMIS) telah 
menjadi komponen utama dari reformasi  keuangan di negara-negara berkembang, 
termasuk Indonesia. IFMIS bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan manajemen 
data dan laporan keuangan secara komprehensif. IFMIS menyediakan paket 
komputerisasi keuangan terintegrasi untuk memperluas efektivitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan negara melalui komputerisasi manajemen anggaran dan sistem 
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akuntansi pemerintah. Sistem ini terdiri beberapa subsistem utama dari siklus 
pengelolaan keuangan negara mulai dari perencaanan anggaran, pelaksanan anggaran, 
audit, evaluasi hasil dan kinerja keuangan. 
Rekomendasi penting bagi negara-negara berkembang untuk automasi sistem 
keuangan negara adalah mengadopsi COTS IFMIS (Peterson, 2006). Thomas dan Jajodia 
(2004) menyebutnya sebagai sistem COTS-ERP (Enterprise Resources Planning), yaitu 
paket software yang ditawarkan secara komersial oleh vendor untuk mendukung proses 
administrasi seperti penganggaran, akuntansi, pelelangan melalui integrasi data dalam 
single database. Sistem ERP berdasarkan janji vendor bahwa software secara umum dapat 
mendukung proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.  
Secara prinsip, konvensi solusi COTS dalam reformasi IFMIS adalah proses inovasi 
yang sering melewati kapasitas sebagian besar birokrasi di negara berkembang.  Analisis 
terhadap kegagalan IFMIS juga menyarankan bahwa sistem TI seharusnya tidak hanya 
menyediakan platform teknologi untuk mengelola transaksi dan proses pengelolaan 
keuangan, tetapi juga mengarahkan reformasi lebih lanjut. Dalam prosesnya, permintaan 
COTS IFMIS, memaksakan kemampuan pemerintah untuk mengadaptasikan sistem 
yang tidak sesuai dengan reformasi yang dibuat.  
Dari pengalaman beberapa negara, Peterson (2006) berpendapat bahwa sistem 
COTS IFMIS sering gagal dan kinerjanya rendah. Wu et  al. (2007) menyatakan, 
sebagaimana ERP, COTS IFMIS merupakan sistem yang kompleks, meliputi inovasi 
teknologi dan managemen perubahan. Di negara-negara berkembang, proyek IFMIS 
menghadapi tantangan  kelembagaan, politik, teknikal dan operasional. Kegagalan 
dalam reformasi secara paralel adalah salah satu alasan ketidaksuksesan implementasi 
IFMIS.  
Brown (2008) mengidentifikasi beberapa potensi masalah antara lain kerangka 
peraturan perundang-undangan, proses bisnis, struktur anggaran dan akun (Chart of 
Account/CoA), dan Treasury Single Account (TSA). IFMIS bukan sekedar automasi 
sederhana dari proses dan pekerjaan keuangan publik, tetapi berakibat pada reformasi 
efisiensi dan reformasi prosedur yang ada. IFMIS harus dipandang sebagai reformasi 
organisasional yang berdampak besar pada proses kerja dan susunan kelembagaan 
pengelola keuangan publik.  
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Menurut Chêne dan Hodess (2009), reformasi TI merupakan program yang 
kompleks, berisiko, memerlukan sumberdaya, menuntut banyak perubahan prosedur, 
dan perlu dukungan  level pimpinan. Banyak proyek IFMIS gagal karena dasar 
fungsionalitas sistem belum dispesifikasi secara jelas. IFMIS harus didesain secara hati-
hati agar sesuai kebutuhan dan persyaratan fungsional, termasuk tugas-tugas 
managemen keuangan dan akuntansi yang seharusnya dilakukan. Dalam banyak kasus, 
interface dengan sistem TI yang ada diciptakan agar sesuai dengan keadaan spesifik 
suatu negara. Implementasi IFMIS meliputi pertimbangan kebutuhan dan 
pengembangan kapasitas SDM. Minimnya kemampuan pegawai terhadap TI perlu 
waktu training untuk meningkatkan kapasitasnya. 
Keberhasilan proyek IFMIS di Indonesia ditandai dengan implementasi SPAN yang 
diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015 
di Istana Negara (Setkab, 2015; DJPBN, 2015).  Menteri Keuangan Republik Indonesia 
pada periode tersebut,  Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa fitur utama dari 
SPAN adalah otomatisasi, yang mendukung penelusuran jejak audit, dimaksudkan 
untuk meningkatkan transparansi dalam  keuangan Negara.  SPAN mengintegrasikan 
beberapa sub-modul untuk  keuangan negara (Kemenkeu, 2015b). 
SPAN menjadi salah satu agenda pembahasan pada APEC (Asia-Pacific Economic 
Cooperation) dan acuan (lesson learned)  negara lain untuk dapat mengembangkan 
program sejenis di negara masing masing (Nazief, 2013 ; DJPBN, 2015). SPAN beroperasi 
penuh dan Pemerintah Indonesia mendapatkan pengakuan dari masyarakat 
internasional mengenai keberhasilan penerapan SPAN dan dampaknya terhadap 
keseluruhan reformasi  keuangan publik (Kimchheang, 2016). Penelitian Putra (2016) dan 
Sarmila (2016) juga menunjukkan  bahwa secara keseluruhan SPAN dapat diterima oleh 
user.  
Terdapat dua pola yang mendasari analisis tentang TI dalam sistem keuangan 
publik. Pertama, TI seharusnya sebagai pendukung bukan penentu dalam reformasi  
keuangan publik. Kedua, rencana akuisisi sistem TI harus mempertimbangkan risiko, 
antara lain kegagalan dan kesalahan fungsionalitas sistem TI. 
Terdapat beberapa kajian terkait IFMIS, tetapi kajian mengenai strategi automasi 
manajemen keuangan khususnya di Indonesia masih belum ditemui. Sabaruddin , et al.  
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(2014), meneliti pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS dengan studi kasus 
SPAN. Beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
tantangan termasuk didalamnya kurangnya personel yang berkualifikasi, kemunduran 
jadwal penyelesaian kustomisasi ERP-COTS, resistensi, dan isu-isu lainnya dalam 
pengembangan kapabilitas Unit Pengelola IFMIS.  
Muhammed (2014), melakukan analisis kritis yang membandingkan reformasi PFM 
di Ethiopia dan Tanzania. Kedua negara dinilai sukses meskipun dengan strategi yang 
berbeda. Ethiopia mengembangkan sistem eksisting, sedangkan  Tanzania melakukan IT 
driven, pendekatan ‘turnkey’, dan menggunakan solusi COTS.  
 Mencermati kondisi tersebut, menarik untuk  melakukan analisis terhadap strategi 
automasi manajemen keuangan di Indonesia.  Kerangka kerja yang digunakan 
mengadopsi Peterson (2006), yaitu menganalisis perubahan prosedur keuangan, dan 
faktor risiko dalam automasi: cakupan, skedul dan anggaran biaya. Berdasarkan kedua 
kerangka tersebut, dipaparkan reformasi keuangan dan proyek automasi  keuangan di 
Kementerian Keuangan RI dan strategi yang telah dilakukan. Tulisan ini diharapkan 
dapat mengisi khasanah keilmuan dan  menjadi pelajaran penting bagi proyek sejenis, 
melengkapi lesson learned strategi automasi yang telah ada.  
 
2. Dasar Teori 
2.1.  Integrated Financial Management Information Systems dan Commercial Off The Self 
Khan  dan Pessoa (2009), secara umum pengertian IFMIS adalah sistem 
komputerisasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan publik. IFMIS 
selalu merujuk pada komputerisasi proses Public Financial Management (PFM) dengan 
bantuan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan pada 
kementerian dan unit pengeluaran lainnya. Sistem tersebut juga terintegrasi dan 
terkoneksi dengan sistem informasi lain yang relevan (Diamond dan Khemani, 2005).  
Menurut Brown (2008), elemen utama ‘integrasi’ pada IFMIS adalah adanya 
platform database yang umum, single, dan handal untuk semua data dalam alur 
keuangan. Integrasi adalah kunci pada beberapa kesuksesan IFMIS. Singkatnya, integrasi 
berdampak pada sistem yang meliputi fitur dasar standar klasifikasi data untuk 
pencatatan transaksi keuangan, internal kontrol melalui entry data, pemrosesan transaksi, 
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dan pelaporan, common process untuk transaksi sejenis dan desain sistem yang 
mengeliminasi duplikasi entry data. 
Dener, et. al. (2011), menggunakan istilah FMIS (Financial Management Information 
Systems), yang didefinisikan secara luas sebagai serangkaian solusi automasi yang 
memungkinkan pemerintah merencanakan, melaksanakan dan memonitor anggaran, 
serta melaporkan anggaran. Platform FMIS modern membantu pemerintah mematuhi 
peraturan bidang keuangan, mengikuti standar pelaporan domestik dan internasional, 
dan dukungan operasi yang terdesentralisasi melalui solusi berbasis web terpusat yang 
menyediakan akses ke sejumlah besar pengguna anggaran yang berwenang di semua 
tingkat. Singkatnya, solusi FMIS menawarkan potensi besar untuk meningkatkan 
prediktabilitas, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 
FMIS dipandang sebagai pilar penting dalam reformasi PFM. FMIS telah diakui 
sebagai reformasi PFM yang kritis di berbagai negara dalam memenuhi sistem keuangan 
yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan. Pendekatan TI yang lebih terintegrasi ini 
sangat penting untuk mengakomodasi persyaratan PFM yang diperlukan saat bergerak 
melampaui tujuan kepatuhan finansial. FMIS dapat menjadi sarana penting untuk 
meningkatkan kualitas informasi dalam pengelelolaan keuangan (Diamond dan 
Khemani, 2005). 
Dalam mewujudkan sistem informasi  keuangan publik, dapat dilakukan  dengan 
cara membangun sendiri dari awal (custom system) atau dengan solusi paket aplikasi 
yang tersedia secara komersial yang lebih dikenal dengan istilah Commercial Off-The- 
Shelf (COTS). Dari perspektif sintaks, akronim COTS berbentuk adjektif, tetapi untuk 
mempermudah penyebutan, COTS digunakan dalam bentuk kata benda (Morisio, et. al., 
2000).  
Menurut Oberndorf (1997) yang merujuk pada Federal Acquisition Regulations 
(FARs), istilah “commercial” mengandung arti suatu produk yang secara komersial 
digunakan untuk tujuan umum (general purposes) dan telah dijual, disewa, atau dibeli 
pada khalayak publik. Istilah “off-the-shelf”, bisa berarti bahwa barang tersebut tidak 
dibangun/dikembangkan sendiri oleh pengguna, tetapi sudah tersedia (di pasaran). 
Penggunaan COTS telah menjadi opsi umum dalam membangun sistem yang 
besar dan kompleks, (Turban, et al., 2007). Menurut Brown (2008), kompleksitas sistem 
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dan kerumitan perlakuan proses bisnis menjadikan COTS secara umum lebih praktis 
digunakan daripada harus membangun sendiri (custom-system). Custom-system mungkin 
lebih efektif menjadi solusi pada masa transisi dari manual ke komputerisasi dan bagi 
sistem yang fungsionalitas dan penggunanya terbatas. Visi dari COTS IFMIS sangat 
banyak dan menarik, mulai dari instalasi standar internasional, kedisiplinan, 
peningkatan efisiensi dan memperkuat kontrol melalui koneksi semua subsistem dalam 
pengelolaan keuangan.  
Adopsi COTS IFMIS dipandang sebagai best practice secara internasional dan 
menjadi indikator yang terlihat dari komitmen pemerintah dalam reformasi. Template 
menu yang dijanjikan sangat atraktif dan menyediakan one-stop-shop untuk reformasi 
keuangan sektor publik.  
2.2. Desain Prosedur Keuangan: Process Change vs  Process Innovation 
Menurut Peterson (2006), reformasi pengelolaan keuangan di negara berkembang 
seharusnya ditentukan melalui desain prosedur keuangan. Setelah desain sistem 
keuangan dirumuskan, strategi automasi bisa ditentukan. Strategi harus fokus pada 
komponen yang diautomasi, komponen yang seharusnya diintegrasikan, dan komponan 
yang seharusnya dilakukan dengan cara manual dan automasi atau keduanya.  
Terdapat dua pendekatan dalam reformasi prosedural, yaitu process change dan 
process innovation. Inovasi proses biasa dikenal dengan Business Process Reengineering 
(BPR). Bila inovasi proses merujuk  pada BPR, maka berdasarkan uraian Corps (2008), 
process change merujuk pada perbaikan proses bisnis melalui Business Proses Improvement 
(BPI).  
Process innovation (BPR) adalah perubahan radikal dan komprehensif dari prosedur 
dan alur kerja organisasi yang menggunakan teknologi informasi sebagai penentu 
perubahan. Process change (BPI) adalah strategi bertahap mengikuti reformasi prosedural 
dan didukung oleh TI. Process change jauh lebih rendah risikonya dibanding process 
innovation, seperti pekerjaan sesuai dengan permintaan yang ada, dan dengan 
mengembangkan pengetahuan  dan kemampuan pengguna yang relatif rendah pada 
negara berkembang.  
Secara umum BPR dimulai dari titik awal yang berbeda, sementara BPI mulai dari 
proses yang sedang berjalan. Pada dasarnya BPR digunakan oleh perusahaan/organisasi 
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untuk melakukan perubahan dramatis pada proses bisnis yang sudah usang, 
mengandung inefisiensi, dan aktivitas/tahapan yang tidak ada nilai tambahnya bagi 
pelanggan. BPR seharusnya tidak dilihat sebagai obat mujarab untuk semua 
permasalahan bisnis, dan juga bukan sebagai perangkat yang memberikan hasil instan 
dan terjamin, tetapi menghasilkan proses bisnis yang relatif efisien agar organisasi bisa 
bekerja lebih baik sesuai filosofi BPI. 
Perubahan proses (BPI) merupakan pendekatan yang lebih tepat karena sistem 
keuangan di sebagian besar negara berkembang sudah relatif baik dan tersedia dasar 
untuk melakukan pengembangan. 
 
2.3. Kerangka Kerja Risiko pada Sistem Informasi Keuangan 
Risiko adalah pusat dari keputusan kebijakan untuk mengenalkan atau meng-
upgrade sistem informasi keuangan. Seperti halnya proyek lain, proyek automasi 
ditentukan oleh tiga variabel, yaitu cakupan, skedul, dan budget. Menurut Peterson 
(2006), risiko adalah fungsi dari cakupan dan berikutnya adalah fungsi dari skedul dan 
budget. Cakupan merujuk pada jumlah aktivitas dan tujuan yang akan dicapai. Skedul 
merujuk pada jadwal pengembangan, sedangkan budget menentukan batasan dalam 
anggaran pembiayaan. Kegagalan IFMIS di negara-negara berkembang karena 
cakupannya sangat luas, jangka waktu yang panjang, dan kurang adanya dukungan 
anggaran.  
Cakupan rencana IFMIS adalah kompleks dan memerlukan pekerjaan lintas 
institusi dan proses. Cakupan terkait dengan jumlah aktivitas dan tujuan yang akan 
dicapai. Ruang lingkup sistem informasi keuangan ditentukan oleh empat faktor, yaitu 
konten (fungsi-fungsi dalam  keuangan) akan diautomasi, kualitas yang ada pada 
prosedur keuangan (apakah dapat berkembang atau harus diganti), kapasitas birokrasi 
publik untuk menyerap teknologi informasi, dan kemampuan kontraktor.  
Cakupan dan fungsionalitas IFMIS bervariasi di berbagai negara, tetapi umumnya 
meliputi akuntansi, penganggaran, manajemen kas, manajemen utang, dan terkait 
dengan sistem utama perbendaharaan (treasury). Di beberapa negara, modul utama 
tersebut sering ditambah dengan subsistem pendukung seperti administrasi perpajakan, 
manajemen pengadaan, manajemen aset, sistem kepegawaian dan penggajian, sistem 
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pensiun dan jaminan sosial, dan sistem lain yang relevan. Minimal, IFMIS  didesain agar 
ber-interface dengan sistem lainnya. IFMIS umumnya digunakan sebagai sistem yang 
menghubungkan antar kementerian/institusi pemerintah dan bahkan termasuk negara 
bagian (Khan & Pessoa, 2009). 
Dari sisi skedul, proyek automasi jarang selesai tepat waktu. Solusi IFMIS 
konvensional memiliki jangka waktu yang sangat panjang (5-7 tahun di negara-negara 
berkembang). Terhadap hal tersebut, sering ada klaim bahwa COTS IFMIS dapat cepat 
diperkenalkan, terutama jika hanya ada sedikit atau tidak ada kustomisasi yang akan 
dilakukan. Namun, tidak ada klaim yang membenarkan hal tersebut di sebagian besar 
negara-negara berkembang.  
Tahap utama dalam proyek reformasi automasi, meliputi pelelangan, desain, 
implementasi, dan serah terima. Tahap pertama dan terakhir dinilai paling berisiko. 
Sebuah IFMIS, terutama high end solusi COTS, adalah proyek yang kompleks dan mahal, 
melibatkan proses pengadaan yang panjang dan memakan waktu beberapa tahun.  
Jika kustomisasinya terbatas, tahap desain dapat relatif cepat, tetapi sebagai 
akibatnya jadwal pelaksanaan mundur karena prosedur harus disusun ulang dan staf 
perlu dilatih lagi. Tahap serah terima sering terabaikan dan perlu waktu lebih lama pada 
COTS IFMIS. Sistem tersebut bersifat proprietary dan kontraktor sering tidak mau 
menyerahkan source code kepada pemerintah. Kompleksitas sistem melebihi kapasitas 
sebagian besar pemerintah dan perusahaan komputer lokal untuk mengelola. 
Pada variabel anggaran, Peterson (2006) menemukan bahwa sebagian besar negara 
berkembang  menghadapi kendala anggaran untuk membiayai proyek-proyek automasi. 
Proyek automasi melalui COTS, dihadapkan pada mahalnya biaya kustomisasi, tarif 
spesialis sistem dan biaya  kontraktor, harga aplikasi dan up date-nya, dan kebijakan 
vendor dalam mekanisme penetapan, antara lain biaya lisensi per pengguna. Karena itu 
banyak negara memanfaatkan bantuan asing untuk mendanai proyek automasi  
keuangan publiknya.  
 
2.3. Strategi Automasi untuk Proses Perubahan  Keuangan Publik 
Menurut Peterson (2006), pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa 
semakin besar kompleksitas dan skala platform TI untuk mendukung sistem keuangan, 
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maka semakin besar risiko kegagalan atau rendahnya kinerja sistem tersebut. Strategi 
yang relatif aman adalah menghindari proyek besar secara bersamaan, dan cenderung 
memilih proyek kecil. Para ahli menyebut membawa perubahan ‘from whales to dolphins’.  
Adopsi proyek kecil bukan berarti memecah proyek besar menjadi modul kecil, 
tetapi lebih pada cara yang berbeda dalam berfikir dan bekerja, penggunaan waktu 
relatif panjang, teknis yang lebih sederhana, kehati-hatian dalam perubahan bisnis, dan 
tim kerja yang ditentukan oleh tujuan bisnis/organisasi.  
Dalam studi komparatif TI di negara berkembang ditemukan bahwa sistem 
dengan desain divisibility dengan pola modular dan incremental memungkinkan 
improvisasi, yaitu kesesuaian antara desain sistem informasi dengan kondisi lokal 
(negara setempat), daripada merubah kondisi lokal untuk menyesuaikan dengan desain 
sistem. Pendekatan improvisasi (desain sistem mengikuti kondisi lokal) lebih sukses 
dibanding pendekatan terstandarisasi yang terintegrasi secara ketat.  
Pendekatan konvensional COTS IFMIS dikategorikan sebagai ‘big bang’ reformasi 
yang mendorong penggunaan prosedur standar (dari negara maju dan dari aplikasi 
komersial). Kekakuan, keterbatasan kapasitas, dan tingginya biaya kustomisasi 
merupakan permasalahan yang lazim dihadapi.  Birokrasi pemerintah harus 
mengadaptasi sistem yang ada dibanding mengembangkan sistem yang dibutuhkan. 
Kustomisasi (modifikasi dan perluasan) aplikasi biayanya tidak murah, lebih berisiko 
dibanding dengan membangun sendiri.  
Muhammed (2014), melakukan analisis kritis terhadap reformasi PFM di Ethiopia 
dan Tanzania yang dinilai sukses meskipun dengan strategi  berbeda. Ethiopia 
mengembangkan sistem eksisting, sedangkan  Tanzania dengan IT driven, pendekatan 
‘turnkey’, dan menggunakan solusi COTS. Meskipun perbedaan ukuran kedua negara 
patut dipertimbangkan, strategi reformasi Ethiopia adalah mengembangkan  kerangka 
hukum dan prosedur keuangan dengan menggunakan automasi sebagai pendukung. 
Strategi Tanzania berbasis assessment prosedur yang secara umum kurang fungsional 
dan automasi sebagai pemicu perubahan.  
Reformasi Ethiopia dimulai dengan keterbatasan anggaran dan sistem manual 
yang dominan. Ethiopia berusaha memperbaiki efisiensi pengendalian sistem yang ada 
sebelum mengubahnya. Automasi di Ethiopia pada prinsipnya digunakan untuk 
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meningkatkan efisiensi pengendalian. Sementara automasi di Tanzania digunakan untuk 
melakukan kontrol yang efektif dan efisien.  
Menurut Peterson (2006), pengalaman dari negara-negara berkembang dalam 
melakukan reformasi automasi sistem keuangan negara, memberikan pelajaran sebagai 
berikut:  
(1) Faktor kelembagaan jauh lebih penting dari pilihan teknik dalam menentukan 
keluaran automasi. 
Kesuksesan IFMIS tergantung pada tingginya tingkat komitmen dan dukungan. Di 
negara berkembang, komitmen sulit diperoleh, birokrasi yang tidak kompak, 
keterbatasan kompetensi teknis pada level pimpinan dan keengganan untuk 
berubah.  
(2) TI seharusnya tidak menjadi penentu reformasi keuangan. 
Sistem TI mendukung prosedur keuangan, tetapi tidak menentukan. Reformasi 
seharusnya dimulai dari reformasi prosedur sehingga memperolah user requirement 
yang benar sebagai penentu kesuksesan sistem informasi. Fokus pada TI berakibat 
pada kurangnya perhatian pada masalah kelembagaan. Strategi yang tepat adalah 
secara gradual memperkuat kelemahan sistem keuangan melalui perubahan proses, 
bukan reengineering. 
(3) Tidak ada alasan teknis untuk memprioritaskan COTS atau custom solution. 
Kebijakan konvensional lebih memilih COTS daripada membangun sendiri, tetapi 
penelitian tidak menunjukkan kondisi tersebut.  Semua sistem informasi keuangan 
yang berskala besar mengandung risiko, baik  yang dibangun sendiri maupun 
COTS, sehingga yang bisa dilakukan adalah memilih yang berisiko rendah.  
(4) Pemilihan dan pengelolaan proyek yang efektif adalah faktor kunci kesuksesan 
automasi. 
Risiko utama dalam implementasi sistem informasi (SI) bertumpu pada proyek, 
bukan paket. Kontraktor merupakan sumber besarnya risiko, baik pada solusi COTS 
maupun custom. Salah satu alasan kegagalan reformasi keuangan adalah tidak 
koheren antara luasnya strategi, konten/fitur/fungsi sistem  dan solusi TI.  
(5) Analisis cost benefit dari sisi finansial dan sosial seharusnya dilakukan dalam 
mereview kebijakan untuk mengenalkan dan/atau melanjutkan dengan custom 
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system atau upgrade dengan solusi COTS. Ketersediaan anggaran biaya merupakan 
kunci keberlangsungan reformasi sistem.  
3. Metodologi 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Salah satu karakteristik 
penelitian kualitatif adalah berusaha membuat gambaran kompleks dari suatu masalah 
atau isu yang diteliti (Creswell, 2009). Hal ini melibatkan upaya memetakan berbagai 
perspekti, identifikasi faktor-faktor terkait dengan situasi tertentu, dan secara umum 
membuat sketsa atas gambaran besar yang muncul.  
Dari sisi tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menemukan 
jawaban atas pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana. Strategi penelitian 
yang dipilih adalah pendekatan studi kasus, yaitu mengeksplorasi proses, aktivitas, dan 
peristiwa (Creswell, 2009). Strategi tersebut dinilai sesuai dengan obyek dan tujuan 
penelitian, yaitu menganalisis strategi outomasi manajemen keuangan publik di 
Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sehingga 
diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis.  
Kerangka analisis yang digunakan mengadopsi Peterson (2006), yaitu: pertama, 
meneliti desain prosedur keuangan antara business process innovation  (reengineering) dan 
perubahan proses (process change/improvement). Kedua, mencermati tiga faktor risiko 
dalam automasi: cakupan, skedul dan anggaran biaya. 
Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. 
Studi pustaka dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, 
laporan-laporan, dan sumber lainnya. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait 
dalam  proses outomasi manajemen keuangan publik pada Kementerian Keuangan 
khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
 
4. Hasil dan Analisis 
4.1.  Reformasi    Manajemen     Keuangan     di Indonesia 
Secara umum, reformasi PFM telah masuk dalam agenda sebagian besar negara. 
Saat  Krisis Keuangan Asia tahun 1998 Kementerian Keuangan RI menerbitkan buku 
putih berjudul “Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Prinsip 
dan Strategi”. Buku Putih ini menguraikan adanya kebutuhan mendesak untuk 
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melakukan reformasi sistem PFM Indonesia. Agenda reformasi PFM meliputi 
administrasi pengumpulan pendapatan, perumusan dan pelaksanaan anggaran, 
akuntansi, audit, reformasi kepegawaian, dan peningkatan pengawasan legislatif.  
Dalam Roadmap of PFM Reform in Indonesia (Sudarto, 2012 ; Nazief, 2013), tahap 
pertama reformasi (1999-2004) adalah meletakkan kerangka hukum dan peraturan untuk 
pengelolaan keuangan, yaitu ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang (UU) 
Bidang Keuangan, yaitu UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 
1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Paket UU dimaksud merupakan 
trilogi UU Keuangan Negara yang secara signifikan telah memperkenalkan berbagai 
aspek pengelolaan keuangan negara dan mengubah proses serta prosedur pengelolaan 
keuangan negara yang selama ini mengacu pada hukum kolonial Belanda.    
Untuk mendukung reformasi PFM, tahun 2004 dibuat suatu program payung yang 
dinamakan Government Financial Management and Revenue Administration Project 
(GFMRAP). Dengan adanya kerangka hukum, program reformasi dilanjutkan pada 
aspek lain terkait penyempurnaan proses bisnis, modernisasi sistem informasi, 
pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas organisasi untuk mengoperasikan 
sistem  keuangan publik. Upaya untuk memperbaiki sistem dilakukan, termasuk di 
dalamnya penataan kelembagaan yang memisahkan antara unit perencana anggaran 
dengan pelaksanaan/pembayaran, membentuk unit perimbangan keuangan, 
pengelolaan aset, dan utang. 
 Upaya perbaikan sistem selanjutnya, antara lain meliputi sistem penganggaran 
terpadu (unified budget system), penganggaran jangka menengah, penganggaran berbasis 
kinerja, sistem pembayaran, manajemen kas, penyusunan  Standar Akuntansi 
Pemerintah, Bagan Akun Standar, akuntansi berbasis akrual, mekanisme pengadaan 
barang/jasa, dan pengembangan IFMIS melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN). 
 
4.2.  Strategi  Automasi  Manajemen   Keuangan Publik melalui SPAN 
IFMIS telah diakui sebagai reformasi PFM yang kritis di berbagai negara dalam 
memenuhi persyaratan untuk sistem pengelolaan keuangan negara. Terdapat argumen 
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bahwa pendekatan TI yang lebih terintegrasi ini sangat penting untuk mengakomodasi 
PFM (Diamond dan Khemani, 2005).  Menurut Dener, et al.  (2011), FMIS merupakan 
serangkaian solusi automasi yang memungkinkan pemerintah mengelola anggaran. Di 
Indonesia, sistem tersebut diwujudkan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN). Dalam acara Seminar Internasional, Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro menyatakan bahwa fitur utama SPAN adalah otomatisasi, yang 
mendukung penelusuran jejak audit, dan dimaksudkan untuk meningkatkan 
transparansi dalam  keuangan negara (DJPBN, 2015). 
Dalam Joshi et al. (2016), SPAN merupakan salah satu perangkat untuk 
meningkatkan efisiensi belanja publik seperti yang diperintahkan dalam Undang-
Undang Keuangan Negara dan merupakan perwujudan dari perbendaharaan modern, 
sebuah pergeseran paradigma dari administrasi menuju pengelolaan keuangan publik. 
Manfaat SPAN adalah sebagai berikut: 
 Peningkatan proses bisnis yang beroperasi penuh secara otomatis untuk 
pengendalian alokasi anggaran, komitmen pengeluaran, dan batasan pengeluaran 
secara efektif 
 Tersedianya single entry point dan database terpusat. 
 Mengurangi human error  dan potensi kecurangan melalui pengambilan data pada 
sumbernya 
 Memberikan laporan komprehensif mengenai transaksi keuangan pemerintah yang 
dihasilkan secara online, real-time dan melalui proses akuntansi. 
 Mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. 
 Peningkatan prakiraan dan perencanaan arus kas dengan sistem  kas yang andal. 
 Meningkatkan fungsi audit melalui kemampuan audit trail. 
 Penyampaian dan akses informasi keuangan publik lebih efisien. 
 
Sebagai suatu sistem, SPAN merupakan sistem informasi  keuangan (FMIS) berbasis 
piranti lunak Oracle e-Business Suite (Oracle e-BS), sebagai platform untuk modul-modul 
aplikasi finansial, seperti account payable, account receivable, cash management, government 
receipts, accounting and general ledger, and commitment control. SPAN mengintegrasikan 
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proses bisnis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pelaporan keuangan 
negara dalam satu aplikasi teknologi informasi dengan database yang terpusat.  
SPAN merupakan inti dari  manajemen keuangan negara dalam GFMRAP. SPAN 
menekankan pada perubahan dari aspek cara kerja (proses bisnis) dan organisasi dengan 
memanfaatkan TI. Oleh karena itu terdapat tiga pilar penopang dalam mengembangkan 
SPAN. Pilar pertama, penyempurnaan proses bisnis, pilar kedua, penyempurnaan TI 
(aplikasi dan infrastruktur), dan pilar ketiga,  perubahan dan komunikasi.  
Sebagai bagian GFMRAP, tahapan establizing proyek IFMIS-SPAN berlangsung 
tahun 2004-2009, dan tahap implementasi kontrak SPAN tahun 2009-2015. Dalam Joshi et 
al. (2016), kontrak proyek SPAN dibagi sebagai berikut: 
1) Independent verification and validation (2005) 
2) Turn-Key Integrated Commercial-off-the Shelf (COTS) Software Solution and Hardware 
Platform for the SPAN (Juli, 2009) 
3) Konsultan Business Process Improvement (Mei, 2009) 
4) Konsultan Change Management and Communication (Agustus, 2010) 
5) Advisor Project Management and Quality Assurance (Agustus, 2011).  
Dari sisi teknologi informasi, SPAN dilaksanakan dengan pendekatan turnkey 
terdiri dari implementasi komponen: 
1. COTS Solution (Hyperion Planning & Oracle EBS) - termasuk komponen kustomisasi. 
2. Data Centre and Data Recovery Centre  
3. Cabling Installation di semua titik/lokasi 
4. Instalasi WAN (Wide Area Network)  
5. Collaboration Environment (CE)  
Berikut disajikan analisis terhadap strategi automasi  keuangan publik di 
Indonesia dengan menggunakan framework Peterson (2006) menyangkut prosedur 
keuangan: business process innovation  (reengineering) dan perubahan proses (improvement), 
dan selanjutnya mencermati tiga faktor risiko dalam proyek automasi: cakupan, skedul 
dan anggaran biaya. 
a) Strategi perubahan prosedur keuangan: reengineering atau improvement 
Merujuk Islam et al.  (2010), strategi reformasi  keuangan di Indonesia yang 
digunakan adalah perubahan secara bertahap (improvement). Dalam merumuskan 
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business process improvement  (BPI), dikaji landasan konseptual dari setiap proses 
bisnis, baik menurut literatur maupun best practice internasional sebagai dasar 
pemikiran untuk pengembangan proses bisnis future.  
Penyempurnaan proses bisnis dilakukan melalui beberapa fase. Pertama, adalah 
fase assessment pada proses bisnis yang sedang berjalan (existing). Hal ini dilakukan 
untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya serta menentukan titik-titik yang 
memerlukan perbaikan (areas of improvement). Kedua, adalah penentuan arah 
perubahan proses bisnis di masa depan (future vision). Ketiga, pendetilan dari proses 
bisnis SPAN berdasarkan hasil di fase kedua. Keempat, mempersiapkan strategi 
implementasi proses bisnis baru, termasuk proses transisi perubahannya.  
Penyempurnaan proses bisnis dilakukan melalui penelahaan dan perbaikan 
Treasury Model yang mengacu pada best practices dan kekhasan pada Kementerian 
Keuangan. BPI juga ditujukan untuk menyelaraskan bisnis proses dalam pengelolaan 
keuangan sehingga menjadi landasan untuk pelaksanaan COTS solution SPAN. SPAN 
terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses yaitu 
perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan 
proses bisnis Modul Perencanaan Anggaran dilakukan oleh Ditjen Anggaran, 
sedangkan modul-modul dalam pelaksanaan anggaran, dan akuntansi dan pelaporan 
dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, c.q. Direktorat Transformasi Perbendaharaan 
(DTP). 
Penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN dilakukan dengan 
pembagian pada modul-modul, yaitu:  
1. Modul  Perencanaan  Anggaran  (Budget Preparation) 
Penyempurnaan proses bisnis ini mencakup proses perencanaan anggaran hingga 
proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
KL).  
2. Modul  DIPA (Spending Authority Management) yaitu penyempurnaan proses bisnis 
pada proses penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) serta proses revisi DIPA.  
3.  Modul Komitmen  (Commitment Manage-ment) mencakup proses  supplier dan  
kontrak (komitmen).  
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4.  Modul  Pembayaran (Payment Management) mencakup proses  pencairan dana 
untuk seluruh jenis pembayaran.  
5. Modul  Penerimaan (Receipt Management), penyempurnaan proses bisnis ini 
meliputi proses  penerimaan negara untuk seluruh jenis setoran.  
6. Modul  Kas (Cash Management) mencakup proses  rekening, settlement, cash 
forecasting, dan hal-hal lain yang terkait dengan treasury.  
7.  Modul Pelaporan dan Akuntansi (Reporting and Accounting) mencakup 
penyempurnaan proses pelaporan untuk semua jenis laporan dan penyempurnaan 
sistem akuntansi.  
8. Modul  Satuan  Kerja  (Satker),  yaitu penyempurnaan proses bisnis di satuan kerja 
yang nantinya akan terkoneksi dengan SPAN. 
Dengan perubahan/penyesuaian proses bisnis, maka diperoleh dua manfaat, 
yaitu efisiensi proses pengelolaan/layanan keuangan sesuai best practice sekaligus   
mempertemukan dengan COTS. Dengan demikian, proses automasi dapat berjalan 
dengan tingkat kustomisasi yang relatif sedikit, dan proses perubahan berjalan secara 
bertahap. Hasil penyesuaian proses bisnis tersebut juga diimplementasikan secara 
bertahap melalui Standard Operating Procedure (SOP) dan diikuti dengan penyesuaian 
pada sistem aplikasi existing.  
Direktorat Transformasi Perbendaharaan - Ditjen Perbendaharaan 
bertanggungjawab dalam merumuskan proses bisnis baik internal maupun eksternal, 
teknologi informasi, dan change management. Dalam mengelola perubahan, juga 
dirancang beberapa ‘quick win’ dengan perubahan/penataan pengelolaan keuangan 
yang mengadopsi best practices (Lubis, 2009). Proses tersebut dilakukan secara 
simultan dan kontinyu serta bersinergi dengan semua stakeholder. Dalam melakukan 
BPI, Tim SPAN juga didampingi konsultan BPI. 
Mencermati uraian di atas, strategi TI yang digunakan adalah mengadopsi solusi 
COTS IFMIS yaitu solusi sistem yang telah tersedia secara komersial, yang 
terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan, dan 
terhubung dengan beberapa unit di Kemenkeu dan lintas kementerian/lembaga serta 
dengan Bank Indonesia dan Bank Umum. Jika ditinjau dari sisi strategi TI, proyek 
automasi IFMIS SPAN memiliki risiko yang tinggi. Namun, dari sisi strategi 
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perubahan yang cenderung menggunakan kerangka kerja ‘process 
change/improvement’, tingkat risiko proyek ini dapat dikelola dengan baik. 
b) Manajemen risiko dalam automasi  
Risiko kegagalan IFMIS di negara-negara berkembang karena cakupannya sangat 
luas, jangka waktu yang panjang, dan kurang adanya dukungan anggaran. 
1) Cakupan 
     Semua sistem informasi keuangan yang berskala besar mengandung risiko. 
Menurut Peterson (2006), cakupan terkait dengan jumlah aktivitas dan tujuan yang 
akan dicapai. Ruang lingkup sistem informasi keuangan ditentukan oleh empat 
faktor, yaitu konten yang akan diautomasi, kualitas prosedur keuangan, kapasitas 
birokrasi publik dalam menyerap teknologi informasi, dan kemampuan 
kontraktor.  
     SPAN merupakan sebuah perubahan yang berskala besar karena 
mempengaruhi proses bisnis, TI, dan organisasi. Sebagai proyek,   cakupan SPAN 
meliputi (i) reformasi proses bisnis, (ii) reformasi teknologi/sistem informasi, dan 
(iii) change management. Reformasi proses bisnis bertujuan untuk membangun 
proses bisnis yang efektif dan efisien dengan penerapan, antara lain standarisasi 
kodifikasi dan proses bisnis secara menyeluruh, standarisasi pengendalian, dan 
jejak audit yang komprehensif.  
       Tujuan program teknologi informasi adalah pengembangan: (i) strategi TI, 
(ii) infrastruktur data center dan disaster recovery center, (iii) wide area network yang 
terintegrasi, (iv) sistem kolaborasi yang berstandarisasi untuk semua pengguna 
aplikasi COTS, dan (v) SPAN dengan menggunakan sistem aplikasi keuangan 
mutakhir dan teruji. Tata kelola perubahan bertujuan untuk mempersiapkan 
lingkungan kerja, struktur organisasi, dan sumber daya manusia dalam rangka 
penerapan SPAN secara menyeluruh (Depkeu, 2008 ; Kemenkeu, 2010a). 
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Gambar 1. SPAN Cakupan 
 
 
Sumber: SPAN: Lessons Learned (Nazief, 2013) 
APEC Workshop On Treasury And Budget Reform, Modernization Managing 
The Government Expenditure Towards Dynamic And Sustainable Fiscal 
Framework 2-3 July 2013, Lombok, Indonesia 
 
Dari sisi fungsionalitas, automasi  keuangan dalam SPAN mencakup fungsi 
penganggaran,  pengelolaan komitmen, pembayaran,  kas, akuntansi dan pelaporan. 
SPAN mengadopsi sistem informasi canggih, yakni ERP Oracle Solution yang telah 
banyak digunakan di institusi publik di banyak negara. SPAN terdiri dari aplikasi 
berbasis COTS untuk penyediaan fungsionalitas: 
1. Oracle-Hyperion Planning untuk Ditjen Anggaran, terdiri dari modul penganggaran 
tahunan, penerimaan negara bukan pajak, alur pengelolaan anggaran (B-Flow), dan 
monitoring evaluasi; 
2.  Oracle E-Business Suite (EBS) untuk Ditjen Perbendaharaan, terdiri dari  belanja,  
komitmen,  pembayaran, proses penerimaan negara,  kas, dan buku besar dan bagan 
akun standar.  
 
Aplikasi lain sebagai pendukung adalah Custom Web yang mendukung interaksi 
Hyperion Planning dan Oracle EBS melalui portal. Hubungan SPAN dengan aplikasi pada 
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satker Kementerian/Lembaga (spending unit) dapat secara off line maupun online melalui 
portal SPAN. SPAN terhubung melalui interface dengan aplikasi Eselon I lain, termasuk 
dengan modul penerimaan, pengelolaan utang, pengelolaan aset, dan terhubung secara 
eksternal dengan sistem pada Bank Indonesia dan Bank Umum. 
Berdasarkan uraian di atas, mengacu Khan  dan Pessoa (2009), terkait cakupan dan 
fungsionalitas IFMIS, SPAN mencakup modul-modul utama dalam PFM yang 
terhubung dan ber-interface dengan sistem lainnya, baik internal maupun eksternal 
Kementerian Keuangan. Modul utama dalam SPAN tersebut belum ditambah dengan 
subsistem pendukung seperti: administrasi perpajakan, manajemen pengadaan 
(procurement), manajemen aset, sistem kepegawaian dan penggajian, sistem pensiun dan 
jaminan sosial, dan sistem lain yang relevan. Berdasarkan Sudarto (2012) dan Nazief 
(2013), dalam road map SPAN, beberapa subsistem pendukung tersebut akan 
diintegrasikan pada SPAN Future. Dengan demikian,  bila ditinjau dari cakupan dan 
fungsionalitasnya, konten yang diautomasi melalui SPAN termasuk kategori standar 
seperti di banyak negara pada umumnya. 
Ditinjau dari kualitas prosedur keuangan, proses bisnis memungkinkan untuk 
dikembangkan. Dalam roadmap of PFM Reform Indonesia (Sudarto, 2012 ; Nazief, 2013), 
continuous improvement untuk mendukung PFM reforms dilakukan melalui implementasi 
penganggaran berbasis kinerja, penyederhanaan dokumen anggaran yang berfokus pada 
pengangaran berbasis kinerja daripada line item, implementasi secara penuh dan 
perluasan area dari Treasury Single Account, melanjutkan peningkatan manajemen kas, 
termasuk penajaman dan stabilisasi TSA, perencanaan kas, pengelolaan idle cash, 
koordinasi dengan utang dan aspek moneter, implementasi akuntansi berbasis akrual, 
dan implementasi IFMIS. Kualitas prosedur keuangan juga diwujudkan melalui antar 
fungsi/modul yang terintegrasi secara efektif, misalnya modul anggaran dan komitmen 
mengendalikan modul pembayaran/pencairan.  
Faktor berikutnya yang menentukan cakupan dalam automasi adalah kapasitas 
birokrasi publik dalam menyerap teknologi informasi. Dukungan pimpinan 
direalisasikan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Reformasi 
Perbendaharaan dan Penganggaran Negara (RPPN) dan Tim RPPN (Kemenkeu, 2010a ; 
2010b).  Selanjutnya, dibentuk Tim Koordinasi Teknis RPPN yang melibatkan semua unit 
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terkait untuk melaksanakan pengembangan SPAN. Dalam hal pengendalian dan 
pengawasan operasional proyek SPAN, Tim RPPN dibantu oleh Tim Koordinasi Teknis 
RPPN yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu (dalam hal ini Pusintek).  
Pengembangan SPAN didukung oleh beberapa konsultan yang ditunjuk setelah 
melalui proses lelang. Pembangunan SPAN dimulai pada 2009, dan secara langsung 
disponsori oleh seluruh unit kerja terkait. Untuk mensukseskan SPAN dipersiapkan 
pengorganisasi TI pada Kementerian Keuangan melalui ICT Strategy. Dalam 
mempersiapkan lingkungan kerja, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang 
menjalankan SPAN secara menyeluruh, telah didesain tata kelola perubahan.  
Berbagai program yang dibuat berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan 
perubahan, seperti: keberadaan Duta SPAN Koordinator dan Duta SPAN Unit sebagai 
agen perubahan, Komite Implementasi SPAN & SAKTI (KISS) yang ada di setiap kantor, 
dukungan pimpinan Kementerian Keuangan dalam berbagai bentuk: surat edaran, road 
show, berita SPAN, berbagai materi program brief dari tim CMC kepada Duta SPAN untuk 
dikomunikasikan dalam bentuk Gugus Kendali Mutu (GKM), komunikasi SPAN melalui 
website, newsletter, dan materi promosi SPAN (Nazief, (2013).  
Untuk menyerap teknologi yang memungkinkan pengoperasian SPAN secara 
efektif, dilakukan training dengan berbasis peran (role) dan modul dalam SPAN. 
Terdapat 16 peran yang berbeda dan 6 modul training yang dikemas dalam tiga 
kelompok program utama, yaitu Training for Trainers (TOT), Familiarisation Training, End 
User Training (EUT). Kapasitas SDM dalam menyerap TI terbukti dengan waktu roll out 
SPAN yang relatif cepat, setelah permasalahan dalam tahap piloting berhasil diatasi 
(Joshi et al. , 2016).  
Pengembangan SPAN yang dimulai pada tahun 2009 telah mulai diujicobakan 
(pilot project) tahun 2014. SPAN secara perlahan mulai diterapkan di 181 Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama periode 12 bulan. Prosesnya selesai 
pada bulan Februari 2015 dan telah menangani 100 persen semua transaksi keuangan di 
lebih dari 14.000 unit perbendaharaan (satker) di seluruh Indonesia (Kemenkeu, 2015a).  
Untuk memastikan pengelolaan sepanjang siklus proyek, hubungan dengan 
kontraktor perlu dikelola dengan baik. Konsultan proyek SPAN yang ditunjuk setelah 
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melalui proses lelang, yaitu: Ecorys untuk konsultan Business Process Improvement (BPI), 
LG CNS konsultan pengembang TI SPAN, PwC konsultan Change Management and 
Communication (CMC), Quadra konsultan pengembang SAKTI, dan konsultan 
pengembangan Service Desk SPAN. Perlu waktu yang panjang bagi Tim proyek SPAN 
untuk membina hubungan dengan kontraktor, antara lain dalam memahami cara 
pandang konsultan.  
Beberapa tantangan dan permasalahan yang melekat pada ukuran, skala, dan 
kompleksitas proyek SPAN, antara lain kurang memadainya tenaga ahli supplier  turnkey, 
adanya pergantian konsultan dan kesulitan mencari pengganti yang sesuai kemampuan 
teknis dan bahasa, adanya tambahan requirement seiring dengan perubahan 
peraturan/proses bisnis, dan kapasitas infrastruktur (Joshi et all, (2016). 
 
2) Skedul 
Solusi IFMIS memiliki rentang waktu yang sangat panjang, demikian juga 
dengan SPAN. Sri Mulyani dalam Kompas (2010) menyatakan bahwa perjalanan 
pembangunan SPAN sangat panjang. Menurut Peterson (2006) tahap utama dalam 
proyek automasi, meliputi procurement, desain, implementasi, dan serah terima. 
Rencana proyek SPAN terdiri dari  tahapan planning, definition, analysis, design, 
build, testing, transition/piloting,  production/rollout, dan final operation acceptance.  
Dari sisi skedul, proyek automasi sangat jarang selesai tepat waktu. GFMRAP 
yang memayungi proyek SPAN mengalami dua kali restrukturisasi, yaitu pada 
tahun 2009 karena tertundanya pelelangan, dan tahun 2013 karena keterlambatan 
pengembangan SPAN. Proses penyelesaian lelang proyek SPAN tertunda dan 
memerlukan waktu hampir 4 tahun, dari 2005 sampai dengan pertengahan 2009. 
Hal disebabkan oleh  kompleksitas dokumen lelang, kurangnya pengalaman 
dalam International Competitive Bidding, dan ketentuan administratif yang sesuai 
pemberi dana pinjaman (Bank Dunia).  
Pada bulan Februari 2008, terdapat reviu internal dari Pimpinan Kemenkeu 
mengenai pentingnya SPAN. Setelah hasil review menyatakan bahwa SPAN 
penting sebagai fondasi dalam reformasi PFM, sejak saat itu kemajuan pelelangan 
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dengan solusi turnkey dapat diakselerasi. Kontrak SPAN efektif pada September 
2009 dan berlaku sampai tahun 2013, (Joshi et al., 2016). 
Restrukturisasi GFMRAP pada 2013 disebabkan oleh keterlambatan dalam 
menyelesaikan pengembangan SPAN, sehingga memperpanjang tanggal 
penutupan akhir proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.  Dalam 
pengembangan SPAN, secara teknis, setelah dilakukan analisis dan 
penyempurnaan proses bisnis, kemudian dilakukan pengembangan aplikasi, 
antara lain dengan cara kustomisasi yaitu penyesuaian sistem Aplikasi SPAN 
(Oracle) dengan proses bisnis. Selanjutnya dilakukan user acceptance test (UAT), 
piloting, dan peluncuran (roll out) untuk diimplementasikan secara penuh.  
Pada tahap pengembangan dan implementasi  software aplikasi tertunda dengan 
berbagai alasan yang terkait dengan ukuran, skala, dan kompleksitas (Joshi et. al., 
2016). Pada tahap pengembangan, mengalami kemunduran jadwal penyelesaian 
kustomisasi COTS (Sabaruddin , et al.,  2014).  
Aplikasi SPAN dilakukan User Acceptance Test (UAT) selama dua bulan pada 
bulan April - Mei 2013. Untuk memastikan dapat diterapkan secara menyeluruh, 
implementasi SPAN dimulai dengan tahapan piloting, yaitu pengoperasian SPAN 
secara terbatas pada tahun 2014 (Kemenkeu, 2014). Piloting SPAN merupakan 
rangkaian proses pengembangan dan pengujian dengan maksud sebagai 
implementasi SPAN Go Live dalam skala kecil (unit-unit terbatas) yang menandai 
bahwa SPAN sudah siap diimplementasikan.  
Piloting SPAN dilaksanakan secara bertahap dalam 5 tahapan, yaitu Piloting 1, 
Piloting 2A, Piloting 2B, Rollout 1 dan Rollout 2. Piloting SPAN dimulai pada bulan 
Januari 2014. Tahap Piloting 1 dilakukan untuk pengguna di Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, KPPN 
Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, Satker di wilayah kedua KPPN 
tersebut, dan Satker Pengelola Bagian Anggaran 999 (Kemenkeu, 2014).  
Pada bulan Februari 2014 disusul KPPN di Wilayah DKI Jakarta, Kanwil DJPBN 
dan KPPN di wilayah Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur untuk tahap 
Piloting 2A. Selanjutnya Piloting IIB (mulai tanggal 23 Juni 2014) yang mencakup  
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Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara 
Timur beserta seluruh KPPN di wilayah kerjanya.  
Setelah piloting sukses, tahapan selanjutnya dalam implementasi SPAN adalah 
roll out secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia. Roll out adalah menerapkan 
SPAN dengan menggunakan sumber daya, proses bisnis, infrastruktur dan 
teknologi SPAN pada seluruh unit yang terkait. Dalam tahap roll out, unit-unit 
yang telah melaksanakan piloting tetap melanjutkan implementasi SPAN dan 
diperlakukan sebagai unit yang melaksanakan Roll Out SPAN. Unit-unit lain 
ditunjuk sesuai jadwal/tahapan roll out.  
Roll out harus ditunda karena kapasitas server yang kurang memadai, perlunya 
pengujian integritas laporan, dan pemilihan waktu yang tepat.  Untuk 
memperoleh, memasang, dan mengkonfigurasi server tambahan memerlukan 
waktu beberapa bulan sampai akhirnya selesai dan siap pada akhir November 
2014. Namun, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda lagi 
peluncuran roll out sampai Januari 2015 karena terlalu berisiko untuk melakukan 
roll out pada akhir tahun anggaran, mengingat beban transaksi harian diperkirakan 
hampir 3 sampai 4 kali lebih tinggi dari beban normal biasa. Alasan lain untuk 
menunda peluncuran tersebut adalah karena persyaratan untuk melakukan 
penilaian integritas keuangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi 
SPAN dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan (Joshi et al., 
2016).   
Kementerian Keuangan akhirnya memulai peluncuran pada tanggal 2 Januari 
2015 dan menyelesaikan roll out di semua lokasi hanya dalam dua bulan pada 
tanggal 28 Februari 2015. SPAN beroperasi penuh sejak Februari 2015. Sejak saat 
itu telah menangani 100 persen semua transaksi keuangan di lebih dari 24.000 unit 
satuan kerja di Indonesia (Kemenkeu, 2015).  
3)  Anggaran Biaya 
Ketersediaan anggaran biaya merupakan kunci keberlangsungan reformasi 
sistem. Anggaran terkait dengan penentuan ex ante (prediksi) kendala pembiayaan, 
dan bagaimana rencana tersebut diatur dari waktu ke waktu, sepanjang 
pengelolaan proyek (Peterson, 2006). SPAN adalah inti dari Proyek  Keuangan 
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Pemerintah dan Administrasi Pendapatan dalam payung GFMRAP yang didanai 
Bank Dunia. Donor lain, seperti Pemerintah Belanda, Uni Eropa, Pemerintah 
Swiss, USAID, Departemen Perdagangan dan Luar Negeri Kanada, juga 
memberikan hibah untuk mendukung upaya ini melalui PFM Multi Donor Trust 
Fund (Kemenkeu, 2015a). 
Perjanjian pinjaman GFMRAP ditandatangani pada bulan Desember 2004 dengan 
tanggal penutupan awal adalah pada tanggal 30 Juni 2009. Bentuknya berupa 
pendanaan proyek senilai USD 80 juta, dengan rincian sebesar USD 55 juta berasal 
dari Bank  Dunia, dan USD 5 juta dari hibah, sisanya berasal dari 
pinjaman/sumber lain. 
  Pengembangan IFMIS melalui SPAN merupakan komponen utama dari proyek 
ini. Dari jumlah dana GFMRAP tersebut, kontrak SPAN sendiri sekitar USD 58,9 
juta, dimana USD 46,9 didanai oleh Bank Dunia untuk membiayai sebagian besar 
biaya supplies dan pemasangan, sementara sisanya sekitar USD 12 juta dibayarkan 
dari dana pemerintah untuk membiayai 5 tahun pasca garansi dan biaya 
berulang/recurring cost (World Bank dalam Joshi et  al., 2016).  
GFMRAP mengalami proses restrukturisasi, dengan memperpanjang tanggal 
penutupan akhir proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Berdasarkan 
Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman, Kode Loan 4762/4026-IND  masa berlaku 
27/10/2005 s/d 31/12/2015, hingga akhir masa berlaku proyek masih tercatat 
adanya sisa pinjaman sebesar USD 5,37 juta yang berasal dari optimalisasi dana.  
Seluruh indikator sasaran proyek telah tercapai di akhir masa berlaku proyek. 
Final Operation Acceptance (FOA) pekerjaan SPAN telah diterbitkan pada tanggal 30 
Juni 2015. Kontrak pekerjaan masih dibuka hingga tahun 2021 untuk pembayaran 
recurring cost. Sisa recurring cost senilai sekitar USD 11,37 juta akan dibayarkan 
dengan rupiah murni setelah proyek selesai (Bappenas, 2015a dan 2015b). 
5. Kesimpulan dan Saran 
Reformasi manajemen keuangan di Indonesia, dimulai dengan penyusunan 
kerangka hukum dan peraturan pendukung dilanjutkan dengan perbaikan sistem. 
Reformasi  manajemen keuangan di negara berkembang seharusnya ditentukan melalui 
desain prosedur keuangan. Perubahan proses (improvement) merupakan pendekatan 
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yang lebih tepat karena sistem keuangan di sebagian besar negara berkembang sudah 
relatif baik untuk menjadi dasar perubahan proses.  
Dari sisi strategi TI, proyek automasi  manajemen keuangan Kementerian 
Keuangan RI yang mengadopsi COTS IFMIS mempunyai risiko yang tinggi. Namun, 
dari sisi strategi desain prosedur keuangan, yang menggunakan kerangka kerja 
‘improvement’ dengan berbagai program tata kelola perubahan, menyebabkan automasi 
melalui SPAN dapat dikelola secara baik.  
SPAN merupakan proyek automasi yang berskala luas/besar karena 
mempengaruhi proses bisnis, TI, dan organisasi, serta mencakup siklus dalam 
pengelolaan keuangan, mulai dari penganggaran sampai akuntansi dan pelaporan. 
Beberapa tantangan dan permasalahan yang muncul seiring ukuran, skala, dan 
kompleksitas proyek SPAN, antara lain kurang memadainya tenaga ahli oleh supplier  
turnkey, adanya pergantian konsultan dan kesulitan menemukannya sesuai kemampuan, 
adanya tambahan requirement seiring dengan perubahan peraturan/proses bisnis, dan 
kapasitas infrastruktur.  
Permasalahan diatas berakibat pada tertundanya skedul proyek, yang notabene 
memiliki frame waktu yang sangat panjang. Aspek lain yang mempengaruhi kesuksesan 
proyek automasi SPAN, antara lain dukungan pimpinan dan pengguna, kemampuan 
tim proyek terkait pelelangan sampai dengan pengelolaan proyek dengan kontraktor. 
Dari sisi biaya  untuk menjamin keberlangsungan reformasi sistem, anggaran biaya 
relatif tersedia, antara lain dengan memanfaatkan dukungan kerja sama/pinjaman dan 
dilengkapi dengan hibah.  
Secara teoritis dan praktis, implikasi temuan penelitian ini memperkuat Peterson 
(2006), yaitu bahwa pemilihan dan pengelolaan proyek yang efektif adalah faktor kunci 
kesuksesan automasi. Risiko utama dalam implementasi sistem informasi adalah pada 
proyek, bukan pilihan paket. Tulisan ini memiliki keterbatasan antara lain belum 
menyentuh analisis cost benefit dari sisi finansial dan sosial yang seharusnya dilakukan 
dalam mereviu kebijakan untuk mengenalkan dan/atau melanjutkan dengan custom 
system atau upgrade melalui solusi COTS. Penelitian lanjutan terkait hal tersebut masih 
sangat terbuka untuk dilakukan.   
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